



CDC HONFLEUR-BEUZEVILLE - ENDUITS 2024

ENDUITS 2024 CDC BH
Ven 06/09/24

N°	Code	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Septembre 2024															
						D	16 Sep 24							23 Sep 24							30 Sep 24
0	0	ENDUITS 2024 CDC BH	13 jours	Lun 16/09/24	Mer 02/10/24																
1	1	RECETTES	10 jours	Lun 16/09/24	Ven 27/09/24																
2	2	PREPARATION	4 jours	Lun 16/09/24	Jeu 19/09/24																
3	2.1	PENNEDEPIE - Chemin de la forge aux câbles	1 jour	Lun 16/09/24	Lun 16/09/24																
4	2.2	BARNEVILLE LA BERTRAN - Chemin de la forêt	2 jours	Lun 16/09/24	Mar 17/09/24																
5	2.3	GENEVILLE - Quartier Taveau	1 jour	Mer 18/09/24	Mer 18/09/24																
6	2.4	ST PIERRE DU VAL - Route du cotentin	1 jour	Jeu 19/09/24	Jeu 19/09/24																
7	3	APPLICATION D'ENDUITS	12 jours	Mar 17/09/24	Mer 02/10/24																
8	3.1	Balayage préalable	3 jours	Mar 17/09/24	Jeu 19/09/24																
9	3.2	PENNEDEPIE - Chemin de la bouillette	2 jours	Jeu 19/09/24	Ven 20/09/24																
10	3.3	PENNEDEPIE - Chemin de la forge aux câbles	2 jours	Jeu 19/09/24	Ven 20/09/24																
11	3.4	BARNEVILLE LA BERTRAN - Chemin de la forêt	2 jours	Jeu 19/09/24	Ven 20/09/24																
12	3.5	GONNEVILLE SUR HONFLEUR - Chemin du canet	2 jours	Lun 23/09/24	Mar 24/09/24																
13	3.6	GONNEVILLE SUR HONFLEUR - Chemin Beauchamps	2 jours	Lun 23/09/24	Mar 24/09/24																
14	3.7	GENEVILLE - Quartier Taveau	1 jour	Mar 24/09/24	Mar 24/09/24																
15	3.8	GENNEVILLE - Chemin du moulin	1 jour	Mar 24/09/24	Mar 24/09/24																
16	3.9	ABLON - 1ère ruelle	2 jours	Mar 24/09/24	Mer 25/09/24																
17	3.10	ABLON - 2ème ruelle	2 jours	Mar 24/09/24	Mer 25/09/24																
18	3.11	ABLON - 3ème ruelle	2 jours	Mar 24/09/24	Mer 25/09/24																
19	3.12	FIQUEFLEUR EQUAINVILLE - Impasse de la campagne	2 jours	Jeu 26/09/24	Ven 27/09/24																
20	3.13	ST PIERRE DU VAL - Route du cotentin	2 jours	Jeu 26/09/24	Ven 27/09/24																
21	3.14	ST MACLOU - Route de la neuville	2 jours	Jeu 26/09/24	Ven 27/09/24																
22	3.15	ST MACLOU - Route du val durand	2 jours	Jeu 26/09/24	Ven 27/09/24																
23	3.16	Balayage des rejets	3 jours	Lun 30/09/24	Mer 02/10/24																